Nieuwe broedwand voor oeverzwaluwen in Zanderij Crailoo

Jelle Harder

In de Zanderij Crailoo van het Goois Natuurreservaat is al een flink aantal jaren geleden een
broedwand voor oeverzwaluwen aangelegd. In de beginjaren leverde dat ook broedgevallen
op. De laatste jaren tonen oeverzwaluwen echter geen belangstelling meer voor die
broedwand.
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Zanderij Crailoo, oude situatie oeverzwaluwrand

In samenwerking met de eigenaar van het gebied,
het Goois Natuurreservaat (GNR), is de wand
indertijd opgebouwd door langs een dijkje een
pakket lemige grond aan te brengen, waarin de
zwaluwen hun nestgangen konden graven. Een
aantal vrijwilligers was aan het begin van elk jaar
druk bezig om de oude wand zoveel mogelijk in
goede conditie te houden. Daarbij werden met de
schep ingestorte delen weggehaald en de wand
70 steil mogelijk afgestoken. Op andere momen-
ten werd door het GNR een enkele keer een
minikraantje ingehuurd om de wand te herstellen.
Het voortdurend afsteken van de wand leidde er
toe dat de dikte van de leemlaag steeds smaller
werd.

Gaandeweg het broedseizoen was het eigenlijk
ook nodig om de begroeiing die er op kwam weg
te halen. De wand raakte steeds meer begroeid,
de oeverzwaluwen kregen het lastig om hun
nestgang te graven of te bereiken.

Oplossing een kunstwand

Bouw oeverzwaluwrand
Al langer was het daarom de vraag wat er met de
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oude oeverzwaluwwand in Zanderij Crailoo
gedaan moest worden. De laatste jaren kwamen
er slechts kleine aantallen oeverzwaluwen
broeden, of ze waren geheel afwezig. Op mijn
voorstel, om op dezelfde plaats een betonnen
kunstwand voor oeverzwaluwen te bouwen, werd
vrijwel direct positief gereageerd door het GNR.
Direct daarna ben ik eind 2013 gestart met de
voorbereidingen: het opstellen van een goed plan
met begroting, aanvragen van subsidies, offertes
laten maken door de aannemer en andere leve-
ranciers en het aanvragen van een omgevings-
vergunning bij de gemeente Hilversum. Voordat
een vergunning verleend is ben je zo drie
maanden verder. Al deze zaken vragen dus veel
tijd.

Nadat de subsidies waren toegekend en de om-
gevingsvergunning verleend, zijn de materialen
besteld. Het GNR begon direct met het verwijde-
ren van een aantal bomen zodat er een goede en
veilige toegang tot de werkplek mogelijk was. Op
6 oktober 2014 startte de uitvoering van de aan-
nemer en aan het einde van de volgende dag was
de wand gereed! Dat alles zo snel en viekkeloos is
verlopen, is mede te danken aan de ervaring die
begin 2013 is opgedaan bij de bouw van een
vergelijkbare wand op de ricolwaterzuivering in
Huizen.

De klus is Iaar

Wat nog restte was het uitvoeren van een aantal
kleine werkzaamheden bij de wand. Zo moesten
alle nestgaten nog met grond afgevuld worden,
de reservegrond afgedekt en gronddoek aan de
oever worden vastgezet. Als bijzonderheid is te
melden dat de betonnen keerwanden met water,
met daarin een beetje modder, zijn bestreken. Het
effect hiervan is dat de wand nu minder schitte-
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ring vertoont en doffer is geworden. Daarmee is
hij wat minder opvallend in de omgeving.

Al deze werkzaamheden zijn op 18 oktober bij
zeer mooi weer uitgevoerd door 14 vrijwilligers.
Vanaf nu wordt het spannend om te zien hoe de
oeverzwaluwen in 2015 op deze vernieuwde
broedwand gaan reageren!

Dank

Realisering van een dergelijk project valt en staat

met de medewerking van diverse instanties en

personen. Mijn grote dank gaat daarom uit naar:

- Definanciers van het project: Landschap
Noord-Holland, Dineke Sluijters Vogelfonds

van de Vogelwerkgroep Het Gooien
Omstreken en Vogelbescherming Nederland.

- Goois Natuurreservaat.Dit leverde de nodige

hand- en spandiensten door de medewerking
van Poul Hulzink, Gerrit Kremer en Melvin
Scholten.

- De vrijwilligers die op 18 oktober mee
hielpen. Dit zijn: Anja Schuitema, Antoinne
Sterk, Ben Bokdam, Dick Jonkers, Dolf
Heringa, Ellen de Moel, Els Bot, Hilde
Veenstra, Jelle Harder, Jos Harmes, Paulien
Saalbrink, Ronald Kuijpers, Ton ten Velthuis
en Wim Bary.
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Oeverzwaluwwand Zanderij Crailoo

De wand bestaat uit 9 keerwanden die elk 2,5 m hoog zijn en 2 m breed. Aan een zijde is een hoekwand
geplaats van 1 m breed. De totale lengte van de wand is daarmee 19 m.

In elke keerwand zitten 12 gaten, totaal dus 108 gaten om een nestgang in te graven.

Achter de nestgaten is een pakket licht lemige grond aangebracht, zgn. Wieringer viaak. Opzij van de wand is
een klein depot met circa 5 m’ reservegrond om gebruikte nestgaten later weer te vullen.

Aan de voorzijde van de wand en bovenop is gronddoek ingebracht om hinderlijke begroeiing tegen te

gaan.

Oeverzwaluwen

Foto: Paul van der Poel
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