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De uitgave van dit themanummer over natuurontwikkeling in de dui-
nen van Zuid-Holland werd mogelijk gemaakt met financiéle steun
van NV Delta Nutsbedrijven, NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, NV
Energie- en Watervoorziening Rijnland en Gemeentewaterleidingen
Amsterdam.

Wilt u donateur worden van Stichting Duinbehoud of een abonnement
op het tijdschrift DUIN, bel dan tijdens kantooruren: 071-5131800.

Tijdens de produktie van dit nummer bereikte ons de droeve fijding dat op 20
januari jongstleden Henk Doing van ons is heengegaan. Hij was de grondleg-
ger van de landschapsecologie van de Nederlandse duinen en gold als steun
en toeverlaat voor duinbeheerders en -ecologen.

In DUIN 95:2 hebben Theo Bakker en Cor ten Haaf nog zijn leven en werk
voor het voetlicht gebracht.

De vruchten van zijn werk en zijn inspiratie blijven voortleven in het beheer en
behoud van de Nederlandse duinen.
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Natuurontwikkeling,
wat leren we ervan?

INES VAN HEES EN HENK WUKHUISEN

In de afgelopen vijf jaar zijn er langs de kust van Zuid-Holland
verschillende natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd.

In vergelijking met de projecten in Noord-Holland

(zie themanummer DUIN 95:1, Natuurontwikkeling in Noord-
Holland), blijken er in Zuid-Holland minder projecten te zijn

uitgevoerd.

Natunrontwikkeling op
kustlocaties, zoals in de
Voordelta bij Voorne, kan
leiden tot de vestigng van
broedvogelkalonies met
hijvoorbeeld de grote stern
(foto: John Beijersbergen).

De komende jaren zullen er
een aantal grotere projecten
van start gaan. Ook de aard en omvang van de
reeds gerealiscerde projecten is in Zuid-Holland
niet altijd vergelijkbaar met Noord-Holland, zoals
het huzarenstukje van Gemeentewaterleidingen
Amsterdam: het dichtschuiven van het Van Lim-
burg Stirumkanaal in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen. Dit megaproject op Zuidhollandse bo-
dem is één van de grootste herstelprojecten in de
vastelandsduinen.

Een enigszins aparte status vormt het natuurontwik-
kelingsproject op de Maasvlakte. Dit bestaat uit
verschillende deelprojecten en vindt over het alge-
meen plaats buiten bestaande natuurgebieden. Dit
project is één van de eerste grotere compensatiepro-
jecten in ons land geweest, waarbij verloren gega-
ne natuurwaarden elders gecompenseerd werden.

Wie wil weten wat Stichting Duinbehoud onder na-
tuurontwikkeling verstaat, lezen in het hiervoor ge-
noemde themanummer het artikel “De noodzaak

van natuurontwikkeling” op pagina 4 ¢n 5. Natuur-
ontwikkeling als noodzaak, omdat de natuur steeds

meer te lijden heeft van menselijke ingrepen. Dit
gebeurt direct door fysieke ingrepen, maar ook in-
direct via bijvoorbeeld atmosferische depositie,
waardoor het duin vergrast. Vooral dit laatste is
vaak een langlopend en sluipend proces, waardoor
een generatic gewend dreigt te raken aan een situa-
tie die nict van nature thuishoort in een hoog dyna-
misch milieu als de Nederlandse duinen. Men
hecht aan het vertrouwde beeld van dennebossen,
verdroogde duinen en infiltratiepanden, die boven-
dien aantoonbaar natuurwaarden hebben. De diver-
stiteit aan (broed)vogels in de duinen is nog nooit
zo groot geweest, onder meer dankzij menselijke
ingrepen in de duinen. Als dan blijkt dat een na-
tuurlijk stuivend duingebied zonder dennebossen
en hoge struwelen minder ecologische diversiteit
te zien geeft, dan is het logisch dat ons credo “te-
rug naar een van nature dynamisch duin” weerstan-
den oproept. Uit cen evaluatie van ¢en drietal pro-
jecten in Zuid-Holland blijkt dan ook dat een suc-
cesvol natuurontwikkelingsproject alles te maken
heeft met communicatie en voorlichting,

Bij de hieronder besproken projecten is het nog te
vroeg om aan de hand van concrete resultaten de
projecten te evalueren. Wel zijn er inmiddels ge-
noeg ervaringen opgedaan die interessant zijn voor
projecten in de tockomst.

In dit artikel vragen we Mart Gielen, Theo Bakker
en Ricks Bosch wat ze tot nu toe geleerd hebben
van de projecten, waar ze nauw bij betrokken zijn
geweesl. Over die projecten kunt u elders in dit
nummer meer lezen.
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Het dichischuiven van het
Van Limburg Stirumka-
naal 15 één van de grootste
herstelprajecten in de dui-
nen (foto: Henk Wijkhui-
sen).

Herstel duinvalleien Noordwijk

In 1993 is er door de Gemeente Noordwijk en
Staatsbosbeheer een projectplan opgesteld met als
doel het herstellen van voedsclarme bodems van
enkele duinvalleien ten noorden van Noordwijk.
We hebben Mart Gielen, Boswachter Beheerseen-
heid Hollands Duin, gevraagd wat hij verwacht
van het project en wat hij in de toeckomst toch an-
ders zou doen.

Bij een wandeling door de valleien laat Mart de re-
sultaten van één seizoen zien. Op veel plaatsen is
het duin behoorlijk gaan stuiven. Mart is met name
erg enthousiast over de duindoorm. Waar in het ver-
leden zo af en toe eens een duindoorn te zien was,
groeien ze nu aaneengesloten langs de randen van
de vallei.

Toch zijn er ook zeker dingen te noemen die in de
tockomst bij een soortgelijk project beter kunnen,
Als eerste moet de voorlichting rondom het project
genoemd worden. Toen de graafwerkzaamheden al
begonnen waren, werd er pas aandacht aan het
plan besteed. Dit is te laat volgens Mart. De nega-
tieve reacties hadden voor een groot deel voorko-
men kunnen worden wanneer er ruim voordat het
project uitgevoerd werd, aandacht was gegeven
aan het project via de media en borden. Nu het
werk achter de rug is, krijgt Mart toch voorname-
lijk positieve reacties. Mart: “Mensen vinden die
grote stuifkuilen vaak erg mooi”.

Een tweede belangrijk punt is het vooraf goed on-
derzoeken hoeveel grond er in een gebied afgegra-
ven moet worden. Uit een eerdere afgraving van
Staatsbosbeheer in het Hollands Duin bleek dat on-
der de zandlaag nog een tweede laag cultuurgrond
lag. Vervolgens besloot Staatsbosbeheer de vallei-
en dieper af te graven. Toch is er volgens Mart nog
steeds te zuinig afgegraven: “Als je nu door de dui-
nen looplt, zie je nog teveel natuur en cultuureffec-
ten, en er had naar mijn idee nog meer afgegraven
moeten worden”.

Begrazing in Kijfhoek-Bierlap

In het verleden was “Kijfhoek-Bierlap” geheel
dichtgegroeid met duinriet. Om het dichtgroeien
met duinriet tegen te gaan werd besloten om de al
eeuwenoude begrazingsiraditie weer op te pakken
door Fjordenpaarden en Galloways te introduceren
in het gebied. In Duin van februari 1991 en van de-
cember 1992 wordt door Theo Bakker van het
Duinwaterbedrijf Zuid Holland (DZH), het begra-
zingsproject in Meyendel beschreven.
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Theo Bakker is enthousiast over het verloop van
het project. De natuurlijke dynamiek is terug in het
gebied en het duinriet is verdwenen. Het grote
voordeel van het op deze manier herstellen van de
natuur is volgens Theo, dat begrazing een natuurlij-
Kere vorm van beheer is dan maaien of plaggen.
Wel houdt deze vorm van natuurbeheer in dat je
voortdurend in de gaten moet houden wat er ge-
beurt. Het DZH heefl inmiddels veel crvaring op
kunnen doen over de effecten op de vegetatic door
het aantal en de verschillende soorten dieren (rund,
paard. ree). De paarden (die meer het grove werk
doen) zijn nu wel klaar, Om overbegrazing te voor-
komen zal in de nabije toekomst het aantal paarden
aangepast moeten worden aan het aantal hectare
terrein. De ervaringen die opgedaan zijn in de afge-
lopen jaren komen Theo goed van pas bij de plan-
ning van het beheer in de toekomst en van nieuwe
gehieden.

Wat hij niet verwacht had. toen hij aan dit natuur-
project begon. waren de vele negaticve reacties
van buitenaf. In het begin kwam het nogal eens
voor dat een hek dat net geplaatst was voor het
vee, de volgende dag alweer vernield was. Theo:
“Elke verandering roept toch weerstand op en dat
heb ik wel onderschal”™. Ook hij heeft ervaren dat
voorlichting vooraf noodzakelijk is voor een goed
verloop van een project.

Nadat de evaluatie van dit project in april afgerond
is worden er nieuwe plannen (aanpassing van de
soort grazers en eventueel lerreinen) voor het ge-
bied gemaakt.

Tijd, Iz;ke mmumntwﬂckehng op de

asvlalkte

De Vogelvallei, het Vogeleiland en de Kleine Sluf-
ter zijn drie natuurontwikkelingsprojecten op de
Maasvlakte, Deze projecten zijn door samenwer-
king van Rijkswaterstaat directic Zuid-Holland,
Provincie Zuid-Holland, het gemeentelijk Haven-
bedrijf Rotterdam. de Stichting Kritisch Faunabe-
heer en de Stichting Duinbehoud van de grond ge-
komen. Aan Rieks Bosch (projectcotrdinator stuur-
groep) de vraag wat hij nu geleerd heeft van deze
grote natuurprojecten.

Ricks: “Het gaat goed met de namuromm.kkelmg
op de Maasvlakte. In 1993 en 1994 hebben 465
broedparen van 16 vogelsoorten zich in de Vogel-
vallei gevestigd. Ook de kleine Slufter werd na en-
kele maanden al regelmatig als foerageergebied ge-
bruikt”. Natuurontwikkeling betekent risico nemen
en dat is volgens Ricks wel gebleken uit het pro-
ject Vogeleiland. Tol twee maal toe is het eiland
door storm grotendeels weggevaagd. Hierdoor
werd het ongeschikt als broedgebied voor vogels.
In die tijd sprak men van domme pech maar vol-
gens Rieks is het deels ook te wijlen aan te weinig
vooronderzoek. Wanneer er minder fijn zand voor
het opspuiten van het eiland was gebruikt, had het
eiland de storm waarschijnlijk overleefd. Op dit
moment wordt het eiland bewoond door zeehon-
den en is het werk dus niet voor niets geweest.

Een belangrijk gevolg van deze gebeurtenis was
dat de initiatiefnemers een stuk meer terughoudend
werden. Dit vond Rieks erg jammer omdat het de
plannen rondom de projecten beinvloedde. De
stuurgroepleden werden voorzichtiger met het ne-
men van besluiten.

De stuurgroep waarin alle bovenstaande organisa-
ties vertegenwoordigd waren, was behoorlijk
groot. Dit was op zich volgens Rieks geen pro-



In de binnenduinzoom van
Zuid-Holland liggen uitste-
kende potenties voor na-
tunrontwikkeling. Op de
foto de duinzeom met bol-
lenland bij de Zilk, gren-
zend aan de Amsterdamse
Waterleidingduinen {(foio:
Paul Paris).

bleem. Dat er steeds weer nieuwe mensen in de
stuurgroep betrokken werden, werkte volgens hem
wel vertragend. Omdat de nieuwe personen weer
geinformeerd moesten worden, werden er te vaak
zaken herhaald.

Ricks heeft inmiddels zelf een duidelijk beeld van
hoe een soortgelijk project in de toekomst zal moe-
ten verlopen. Het is volgens hem enorm belangrijk
om vooraf met de initiatiefnemers een aantal poten-
tiéle projecten op papier le zetten. Door niet vooraf
al lokaties aan te wijzen. blijven alle organisaties
nauw bij de projecten betrokken. Bij de natuuront-
wikkelingsprojecten op de Maasvlakle was vooraf
al bekend dat er geen project op het terrein van het
Rotterdams Havenbedrijf zou komen. Hierdoor
had het Havenbedrijf geen direct belang meer bij
de invulling van de projecten en voelde het zich
ook niet geroepen om op eigen ferrein naar moge-
lijkheden voor natuurontwikkeling te zoeken.

Wat leren we ervan?

Bij alle dric genoemde projecten waren de negatie-
ve reacties van bezoekers onderschat. Vrijwel nie-
mand had verwacht dat het project zoveel weer-
stand zou oproepen. Voldoende voorlichting voor-
af had een hoop ellende en vernielde hekken
kunnen voorkomen. Graven met bulldozers in een
natuurgebied is enorm afschrikwekkend, zeker als
mensen niet weten dal er iets moois voor terug-
komt. Was het tenslotte niet altijd Stichting Duin-
behoud die fulmincerde tegen graafmachines in de
duinen? Dit was dan weliswaar ten behoeve van de
aanleg van infrastructuur voor de waterwinning,
maar sommige natuurontwikkelingsprojecten doen
qua aard en omvang hier nauwelijks voor onder. In
veel gevallen ging de voorlichting pas tijdens de
werkzaamheden van start en dat was dus te laat! In
toekomst dient dit dan ook ruim van te voren te ge-
beuren, zodat misverstanden voorkomen kunnen

~

worden. En uiteraard houdt het voorlichtingspro-
ces niel op bij de aanvang van de werkzaamheden.
Een bord met vitleg van de werkzaamheden kan
veel onduidelijkheden voorkomen, al moet er dan
geen bord komen met de tekst “tijdelijk natuuront-
wikkelingsproject” zoals op de Maasvlakte. Voor
een buitenstaander is zoiets totaal niet begrijpelijk.
En wie wel meent iets te weten van natuurontwik-
keling, ziet zo'n mededeling als een contradictio in
terminis, omdat natuurontwikkeling juist een duur-
zame ontwikkeling beoogt en geen tijdelijke maat-
regel is.

Bij alle drie de projecten was er sprake van een fe
bescheiden aanpak. In Noordwijk bijvoorbeeld zijn
de resten humusrijke lagen nu nog te zien. De
werkzaamheden zijn bovendien nict in één keer uil-
gevoerd en ook moet er nog een stuk op het terrein
van de gemeente Noordwijk worden afgemaakit.
Dit zal helaas wel nooit meer gebeuren. Een bijko-
mend nadeel van opeenvolgende ingrepen is dat
meerdere malen bulldozers de duinen ingrijpend
“verbouwen™.

Projecten groter aanpakken heeft in een aantal ge-
vallen ook een financieel voordeel. Zo had het bij
de NV DZH geld gescheeld als de begrazing direct
over een groter oppervlak was uitgezet. Nu moet
weer extra hekwerk gezet worden.

Een beter vooronderzoek naar de locale situatie is
cen ander punt van aandacht dat verbetering be-
hoeft. Op Voorne is volgens Rieks het tot twee
maal wegslaan van het Vogeleiland te wijten aan
te weinig vooronderzock. Ook in Noordwijk is wei-
nig vooronderzoek gedaan. Bij toeval werd ont-
dekt dat er onder de eerste zwarte grondlaag nog
cen tweede verborgen lag.

Kortom, bij natuurontwikkeling en -herstel is ge-
duld een factor van betekenis in zowel het voortra-
ject dat om een goed vooronderzoek vraagt, als
wat betreft de niteindelijke resultaten die onze on-
geduldige menselijke natuur op de proef stellen,

| Natuurbeheer, wat leren we ervan



Natuurontwikkeling

Rechis: Op plaatsen met veel dynamiek, zoals in
de Voordelta van Voorne, treft men als broedvo-
gel vaak sterns aan, waaronder de dwergstern
(foro: Frits van Daalen).

Geheel rechts: Bif natwroniwikkeling in de bin-
nenduinrand wordt gebruitk gemaakt van her
schone, zoete kwelwater. Dit duinwater wordt via
duinbeken en duinrellen afgevoerd. Deze stroom-
pies zijn een geliefde plek voor de ijsvogel (foto:
Frits van Daalen).

Onder: Na plagwerkzaamheden worden weer
gunstige condities geschapen voor onder andere
het duizendeuldenkruid (foto: Ruth van Crevel).

Rechts onder: Het Vogeleiland bif Voorne en de
Vogelvallei op de Maasviakte bleken een gelief-
koosde plaats voor kluten om te broeden (foto:
Frits van Daalen).

Boven: Het Van Limburg Stirumbka-
naal voor de herinrichting (foto:
Cees Buys).

Rechis: Her Van Limburg Stirum-
kanaal gefotografeerd op hetzelfde
standpunt op het moment dat een
bulldozer de laatste meters van het
kanaal dichtgooit (foto: Cees
Buys).
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Links: Het Groene Strand bif Voorne. Duidelijk is op
deze luchifota te zien dat er sprake is van verschillend
heheer. Het zuidelijke groene deel is in beheer bij het
Zuidhollands Landschap en wordt begraasd. Het noor-
delijk deel wordt niet begraasd (foto: Paul Paris).

Links onder: Wederom het Groene Strand bij Voorne,
nudr nu na reai‘isen'ug van het ."iﬂ'“”lrﬂﬂ!lb'fk;(ﬂ’“”g.'i—
project (foto: Paul Paris).

Hieronder: Teer Guichelheil is één van de soorten
die na plaggen van duinvalleien tevoorschijn kan ko-
men (foro’'s: Sietske Dijksen).

Links: De Parnassia is een plantje van de vochtige
duinvalleien. Verschillende natwurherstelprojecten
hebben deze karakteristieke duinvalleisoort weer te-
ruggebracht (fote: Hans Schouten).

Geheel links: De Harlekijn is éénvan de eerste orchi-
deeén die bloeien. Eind april zijn ze al te bewonderen
in voedselarme duingraslanden (foro: Albert Sal-
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In Zuid-Holland zijn grote delen van de binnenduinzoom
afgegraven ten behoeve van de bollenteelt. Juist op deze
overgang van duin naar achterland liggen uitstekende
kansen voor natuurontwikkeling, onder meer door de
aanvoer van schoon kwelwater uit de duinen. Zowel de
rijks- als provinciale overheid erkennen de potentiéle
waarde van de binnenduinzoom en hebben grote delen
hiervan aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. Helaas
vallen veel van deze gebieden samen met bollengronden, die
in Noord- en Zuid-Holland tot de duurste agrarische
gronden van Nederland behoren. Bij bollenboeren bestaat
veel weerstand om aan natuurontwikkeling mee te werken.
Op de foto de Amsterdamse Waterleidingduinen ter hoogte
van De Zilk, waar natuurontwikkeling in de toekomst zou
moeten plaatsvinden. Vooral de bollengronden in het
Noordhollandse deel bieden enorm veel kansen, omdat deze
gronden direct grenzen aan de duinen. Het zuidelijk deel is
helaas doorsneden door de provinciale weg SW19,




